

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事標準請負契約約款第11条関係)

## 工事履行報告書

工 事 名			
工 期	年 月 日 から 年 月 日 まで		
日 付	年 月 日 ( 月分)		
月 別	予定工程 % ( ) は工程変更後	実施工程 %	備 考
平成 年 月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
(記載欄)			

監督員	現場代理人	主任技術者

- (注)
- 1 報告は、月報を標準とする。
  - 2 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
  - 3 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
  - 4 実施工程表（青色）を添付すること。
  - 5 履行状況が確認できる現場写真を添付すること。
- ※4の実施工程表及び5の現場写真は、中間前払金請求時のみ添付すること。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事標準請負契約約款第11条関係)

## 工事履行報告書

工 事 名	○○○工事		
工 期	平成30年4月28日 から 平成30年9月30日 まで		
日 付	平成30年8月 5日 (7月分)		
月 別	予定工程 % ( ) は工程変更後	実施工程 %	備 考
平成30年4月	0.0 ( )	0.0 差 (0.0)	
5月	12.0 ( )	10.0 差 (-2.0)	
6月	31.5 ( )	30.0 差 (-1.5)	
7月	52.5 ( )	51.0 差 (-1.5)	≥ 50%
8月	75.5 ( )	差 ( )	50%未満の場合 は請求できない。
9月	100.0 ( )	差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
月		差 ( )	
(記載欄)			

監督員	現場代理人	主任技術者

- (注)
- 1 報告は、月報を標準とする。
  - 2 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
  - 3 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
  - 4 実施工程表（青色）を添付すること。
  - 5 履行状況が確認できる現場写真を添付すること。
- ※4の実施工程表及び5の現場写真は、中間前払金請求時のみ添付すること。